



































Ključni akterji	Prelomni dogodki projekta T6	ministri, vodstvi TEŠ, HSE	Cena T6	Kaj so rekli
 <b>Uroš Rotnik</b> direktor TEŠ mar. 2003–nov. 2010	<b>1. 6. '04</b> Skupščina TEŠ potrdi razvojni načrt s 6. blokom moči 600 MW.	T. Rop, M. Lahovnik, D. Mramor, J. Kopač, U. Rotnik, D. Fabijan, M. Medved, L. Tomšič		 <b>Uroš Rotnik</b> <i>Ne, to ni bila napaka, alternativa je električni mrk.</i> Nov. '03, na konferenci HSE o tem, da bo v letu '12 stal blok 6 s 600 MW moči
 <b>Milan Medved</b> predsednik uprave PV sep. '07–mar. '14 pomočnik dir. HSE, '05–'07 dir. HSE, okt. '01–dec. '05	<b>23. 11. '05</b> Energetsko dovoljenje za 6. blok moči le 500 MW.	J. Janša, A. Vizjak, A. Bajuk, J. Podobnik, J. Zagožen, M. Medved, L. Tomšič	<b>654.000 €</b> IP*: 6. blok TEŠ doba 40 let	 <b>Franc Žerdin</b> <i>Ideja za blok 6, takega, kot je, je po mojem vedenju in prepričanju nastala pri gospodu Atelšku in LDS.</i>
 <b>Jože Zagožen</b> direktor HSE julij '05–junij '09 NS TEŠ dec. '08–sep. '09	<b>21. 5. '06</b> Energetsko dovoljenje za blok 6 moči 600 MW. <b>1. 9. '06</b> Razpis za dobavitelja glavne tehnološke opreme. <b>27. 9. '07</b> Podpis pogodbe z EIB za kredit v višini 350 mio. €.	J. Zagožen, D. Koletnik		 <b>Janez Kopač</b> <i>Ideja o bloku 6 je nastala v Premogovnika Velenje, ne v elektroenergetskih krogih. Zagovornika sta bila M. Medved kot direktor PV in dr. Žerdin, bivši direktor PV. In projekt je zahteval močno politično podporo.</i>
 <b>Matej Lahovnik</b> MG, apr. '04–dec. '04 MG, nov. '08–jul. '10	<b>18. 10. '07</b> Podpis rezervacijske pogodbe za glavno tehnološko opremo: 25 mio. €.			 <b>Srečko Meh</b> <i>Rotnik je bil dober direktor. Vedel je, kako izpeljati investicijo, imel je investicijsko skupino ... Investicija je bila uspešno izvedena, blok 6 dela.</i>
 <b>Borut Pahor</b> premier nov. '08–feb. '12	<b>27. 6. '08</b> TEŠ in Alstom podpišeta pogodbo za dobavo glavne tehnološke opreme: 798 mio. €.		<b>1,42 mrd. €</b> NIP 2**: TEŠ 6	 <b>Janez Janša</b> <i>V času našega mandata ni bilo junaka, ki bi prišel v vlado in bi rekel, ta projekt ne bo stal 600 ali 650 milijonov, ampak milijardo. Saj bi ga razglasili za neprištevnega! Sem pa zdaj videl razne zapise in dokumente nižjega ranga, kjer se je skušalo pripraviti teren za podražitve.</i>
 <b>Franc Križanič</b> nadzornik HSE jul. '05–okt. '08 MF, nov. '08–sep. '11	<b>10. 12. '08</b> Vlada na predlog Križaniča imenuje Rotnika za predsednika uprave Soda. <b>31. 8. '09</b> Uskladitev pogodbene cene za dobavo glavne tehnološke opreme z Alstomom.	B. Pahor, M. Lahovnik, F. Križanič, K. Erjavec, J. Zagožen, V. Pozeb	<b>1,19 mrd. €</b> NIP 3: TEŠ 6	 <b>Zvonko Črnač</b> <i>Leta 2009 bi bili stroški (ustavitve projekta, op. p.) nekaj 10 milijonov evrov, ampak nekaj 10 milijonov pri tej vrednosti je minimalno. V 2010 bi bili že bistveno višji, ampak še sprejemljivi. Po letu 2011 pa je vlak že odpeljal.</i>
 <b>Janez Janša</b> premier dec. '04–nov. '08 in feb. '12–marec '13 MF, feb. 2013	<b>19. 10. '09</b> Aneks k pogodbi: podražitev na 694,9 mio. €. NS HSE odobri starševsko garancijo za blok 6, 25. 11. jo Meh podpiše.	B. Meh		 <b>Borut Meh</b> <i>Vodstvo TEŠ je postavljalo tako HSE kot vlado pred izvršena dejstva. Poskušal sem preprečiti to politiko izvršenih dejstev, pa mi ni uspelo, ne v TEŠ ne pri NS HSE.</i>
 <b>Andrej Vizjak</b> direktor HSE, jul. '05–jun. '09 MG dec. '04–nov. '08	<b>11. 11. '09</b> Okoljevarstveno soglasje za blok 6. <b>2. 12. '09</b> Plačilo predujma Alstomu: 80,3 mio. €. <b>3. 12. '09</b> Začetek veljavnosti pogodbe med TEŠ in Alstomom.			 <b>Viljem Pozeb</b> <i>Pogoji so bili izpolnjeni oktobra 2009, ko je g. Meh prišel s številkami, kako bo financiral blok 6. Kolikor vem, je tako tudi prepričal ministra; dokapitalizacija HSE, krediti, lastna sredstva TEŠ in črta. Na pol A4. Zato sem zapustil HSE, nisem verjel, da je to možno.</i>
 <b>Gregor Golobič</b> MVZT, nov. '08–jun. '11	<b>21. 1. '10</b> Vlada od HSE zahteva celovito informacijo TEŠ 6 zaradi sumov o korupciji; dotlej projekt stane 137 mio. €.	R. Žarnić		 <b>Matej Lahovnik</b> <i>Ali bi bilo prav, da bi se vmešali že leta 2010? Mogoče, z današnje perspektive, ampak takrat bi bilo to vprašanje političnega vmešavanja v gospodarske družbe.</i>
 <b>Srečko Meh</b> župan Velenja '93–'12 poslanec '12–'14	<b>4. 4. '10</b> Soglasje MG za kredit EBRD 200 mio. €. <b>8. 7. '10</b> M. Lahovnik odstopi.			 <b>Gregor Golobič</b> <i>B. Meh mi je rekel, zakaj tako zategujete, saj mi bomo ... samo Rotnik je zaščiten kot medved ... Jaz sem mu rekel, če vlada na to pristane, potem je U. Rotnik predsednik vlade – in zame je to nesprijemljivo! Ampak tako je bilo, do prihoda D. Radič.</i>
 <b>Bojan Kontič</b> poslanec '96–'11 župan Velenja '12–do danes	<b>19. 7. '10</b> Kopač piše Pahorju in opozori na slabo vodenje projekta. <b>21. 6. '10</b> Pismo podpore vlade o TEŠ 6 za EBRD.			 <b>Andrej Vizjak</b> <i>Slišal sem, da so (Pahorju, op. p.) ti odgovorni, tudi gospod Kontič, menda grozil s tem, da ne bo več predsednik vlade in predsednik SD, če bo ustavil projekt.</i>
 <b>Borut Meh</b> direktor HSE sep. '09–okt. '10	<b>11. 11. '10</b> Vlada razreši Rotnika. <b>18. 11. '10</b> NS HSE naloži poslovodstvu HSE, da opravi revizijo v TEŠ.	D. Radič		 <b>Bojan Kontič</b> <i>Trdim, pri polni zavesti, vse, kar sem vedel o projektu, so mi povedali tisti, ki so ga načrtovali. To sem prenašal naprej, tudi premierju. Da bi mu pa grozil ... glejte, tega sploh ne bom komentiral.</i>
 <b>Franc Žerdin</b> direktor PV '92–'02 mestni svetnik SD od '06 NS HSE jul. '09–okt. '10	<b>16. 2. '11</b> Okoljevarstveno dovoljenje za 6. blok. <b>1. 4. '11</b> D. Radič zaradi suma nepravilnosti in korupcije pri TEŠ 6 posreduje gradivo NPU in KPK.	S. Tot, M. Janežič		 <b>Anton Rop</b> <i>Nadzorna funkcija politike je bila opuščena ali pa je bila izjemno šibka, da se je dogajalo mimo nje.</i>
 <b>Darja Radič</b> MG jul. '10–jun. '11 drž. sekr. MG nov. '08–jul. '10	<b>27. 6. '11</b> D. Radič odstopi (hkrati odstopijo še vsi trije ministri iz kvote Zares).			 <b>Mitja Gaspari</b> <i>V Sloveniji nismo sposobni velikega projekta normalno izpeljati, to kažeta praksa in zgodovina. TEŠ ni bil izjema, kvečjemu pravilo.</i>
 <b>Blaž Košorok</b> direktor HSE nov. '12–okt. '16	<b>29. 8. '11</b> MG: TEŠ 6 je ekonomsko sprejemljiv. <b>16. 9. '11</b> TEŠ in Alstom podpišeta dodatek k pogodbi za glavno tehnološko opremo in omejita rast cene.	M. Gaspari	<b>1,3 mrd. €</b> NIP 4: TEŠ 6	
 <b>Ivan Atelšek</b> nadzorni svet TEŠ avg. '05–mar. '07	<b>1. 2. '12</b> Celjski kriminalisti preiskujejo TEŠ v obdobju, ko ga je vodil Rotnik. <b>2. 2. '12</b> Poslanci s prvopodpisanim S. Mehom vložijo predlog zakona o poroštvu za 440 mio. € kredita EIB.			
 <b>Janez Kopač</b> MOP '00–'04 dir. za energetiko '08–'12	<b>15. 2. '12</b> Alstom prevzame gradbišče TEŠ 6. Rok končanja del: 26. 6. 2015. <b>21. 2. '12</b> KPK: Projekt TEŠ 6 je obremenjen z lobističnimi in političnimi vplivi, je netransparenten, nadzor je pomanjkljiv, več sumov kaznivih dejanj.	J. Janša, Z. Črnač, J. Sušteršič, R. Žerjav		
 <b>Janez Podobnik</b> MOP dec. '04–nov. '08	<b>23. 2. '12</b> Vlada podpre predlog zakona o poroštvu pod pogoji: ureditev razmerij med RS in TEŠ. <b>8. 4. '12</b> TEŠ: V pogodbo z Alstomom ni vključena cena montaže, stroški bodo višji za več kot 100 mio. €.			
 <b>Janez Sušteršič</b> MF feb. '12–jan. '13	<b>12. 6. '12</b> NPU: 5 hišnih preiskav zaradi sumov protipravne premoženjske koristi več milijonov evrov, pri Rotniku zasežejo dokumentacijo o Alstomu. <b>18. 7. '12</b> DZ sprejme zakon o poroštvu za posojilo EIB v višini 440 mio. €. Pogoji: cena 1,3 mrd. €, cena lignita 2,25 € na gigadžul.			
 <b>Mitja Gaspari</b> MG jul. '11–sep. '11 minister za razvoj '08–'12	<b>30. 11. '12</b> MF in TEŠ podpišeta pogodbi o zavarovanju poroštva. TEŠ: Cena projekta bo 1,3 mrd. €; določeni sta maksimalna cena premoga in minimalna donosnost. <b>14. 3. '13</b> TEŠ prejme 440 mio. € posojila, 19. 3. še 117,5 mio. € premostitvenega posojila EBRD.			
<b>Zvonko Črnač</b> MOP feb. '11–mar. '13	<b>1. 5. '13</b> Rotnik prijavi premoženje Dursu: več kot 4,5 mio. € v gotovini. <b>13. 6. '13</b> Kriminalistične preiskave: pridržana Rotnik in Bogdan Pušnik iz borzne hiše Medvešek Pušnik, ki naj bi bil vpleten v izplačilo podkupnine.	A. Bratušek, S. Stepišnik, U. Čufer, D. Židan		
<b>Franc Rosec</b> NS TEŠ sep. '05–mar. '12 direktor TEŠ jan. '13	<b>30. 10. '13</b> Cena po NIP 6 in cena premoga sta višji od zaveze TEŠ ob podpisu poroštvene pogodbe. Dotlej projekt stane 1,1 mrd. €. <b>7. 1. '14</b> Odstopijo nadzorniki HSE M. Zidanšek, V. Krmelj in M. Zihnerl zaradi nespoštovanja zavez ob poroštvu.		<b>1,3 mrd. €</b> NIP 5: TEŠ 6	
<b>Viljem Pozeb</b> direktor HSE jun. '08–sep. '09 direktor HSE okt. '10–nov. '10	<b>13. 11. '14</b> Celjski kriminalisti podajo kazensko ovadbo zoper 10 oseb zaradi kaznivih dejanj zlorabe položaja, ponareditve ali uničenja listin. Alstom naj bi protipravno pridobil več kot 284 mio. €.	M. Cerar, Z. Počivalšek, D. Mramor, M. Vraničar Erman, D. Židan		
<b>Anton Rop</b> premier dec. '02–dec. '04	<b>17. 10. '14</b> Rotnik ovađen zaradi tatvine dokumentov, s katerimi je prijavil premoženje v gotovini. <b>20. 10. '14</b> KPK: Odgovorni niso ukrepali na opozorila glede premoženjskega stanja Rotnika. <b>4. 11. '14</b> Celjski kriminalisti pridržijo Rotnika in Pušnika. Rotnik je v priporu več kot mesec in pol. <b>12. 2. '15</b> Dnevnik razkrije NIP 7: TEŠ 6 naj bi v prvih 4 letih ustvaril 210 mio. € izgube.		<b>1,428 mrd. €</b> NIP 6: TEŠ 6	
	<b>20. 8. '15</b> Računsko sodišče: HSE ni bil učinkovit pri obvladovanju denarnih tokov znotraj skupine zaradi investicije v TEŠ 6. <b>9. 6. '16</b> Uporabno dovoljenje za TEŠ 6.		<i>*investicijski program</i> <i>**noveliran investicijski program</i>	